



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. DR. Ratulangi No.81 Telp 873482 – 872120 – 872836 - 874684 Fax : 0411 830454

E-mail : rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : *veg* /RSUDLB/BLUD/VII/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr.Rachmawati Syahrir,Sp.KK,M,Kes :Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Jl.DR. Ratulangi No. 81 Makassar, sebagai Pihak Pengguna Anggaran dan untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Akhmad Tasrif :Direktur CV. ERA MUSTIKA GRAHA dalam hal ini Bertindak dan untuk atas nama Perusahaan tersebut sebagai Pihak Penyedia Jasa, dan untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Telah memeriksa secara teliti pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir Tahap II, Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 303/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, dan hingga saat ini ternyata pekerjaan tersebut mencapai Termin 35 % (tiga puluh persen).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua :

CV. ERA MUSTIKA GRAHA,




Akhmad Tasrif
Direktur

Pihak Kesatu :

veg Direktur,



dr.Rachmawati Syahrir,Sp.KK,M,Kes
* Pangkat : Pembina TK Ib
NIP. 19750312.200312.2.005



CV. ERA MUSTIKA GRAHA

JL. ANDI MAURAGA BARAT NO. 17 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Email : era13@ymail.com Nomor Hp. 08114102102

BANK : SULSEL JIRI BIRI

NPWP : 01.906.604.6.605.000

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN

Nomor : 019 /EMG/VII/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu dua puluh tiga , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr.Rachmawati Syahrir,Sp.KK,M,Kes :Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Jl.DR. Ratulangi No. 81 Makassar, sebagai Pihak Pengguna Anggaran dan untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Akhmad Tasrif :Direktur CV. ERA MUSTIKA GRAHA dalam hal ini Bertindak dan untuk atas nama Perusahaan tersebut sebagai Pihak Penyedia Jasa, dan untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Telah Menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir Tahap II, Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 303/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, dan hingga saat ini ternyata pekerjaan tersebut mancapai Fisik Termin 35 % (tiga puluh persen).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua :

CV. ERA MUSTIKA GRAHA,



Pihak Kesatu :

Direktur,



dr.Rachmawati Syahrir, Sp.KK, M, Kes
Pangkat : Pembina TK I b
NIP. 19750312.200312.2.005