

CV. ERA MUSTIKA GRAHA

JL. ANDI MAURAGA BARAT NO. 17 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Email : era13@gmail.com Nomor Hp. 08114102102

BANK : SULSEL BUKITINGI

NPWP : 01 906 034 4 304 000

BERITA ACARA HASIL BOBOT PRESTASI KEMAJUAN PEKERJAAN

Pada Hari Ini Senin Tanggal Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga. Telah Dilakukan Pemeriksaan Penyelesaian pekerjaan Paket **Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir Tahap II** Periode Pelaksanaan Minggu ke Enam Belas Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

I. Informasi Umum:

1. Nama Kegiatan : PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PARKIR TAHAP II
 2. Instansi Terkait : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
 3. Pelaksana Kegiatan : CV. ERA MUSTIKA GRAHA
 4. No Dan Tgl Kontrak : 303/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/III/2023
 5. No Dan Tgl SPMK : 304/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/IV/2023
 6. Tanggal Penyelesaian : 26 SEPTEMBER 2023
- Kontrak

II. Tahap Penyelesaian Pekerjaan

a) Realisasi Fisik:

| URAIAN | KOMULATIF (%) |
|-----------|---------------|
| Realisasi | 35.14 % |
| Rencana | 53.54 % |
| Deviasi | -18.40 % |

b) Uraian Pekerjaan


Untuk Pekerjaan Sampai Bulan Ini Dengan Bobot Prestasi 35.14% Terlampir Berita Acara

c) Pernyataan Kesaksian

Bahwa Pekerjaan Yang Dilaksanakan Pada Periode Tanggal 3 April 2023 Sampai Dengan 26 September 2023, Sebagaimana Tercantum Dengan Lampiran Berita Acara Ini, Telah Dilaksanakan Dengan Ketentuan Dan Telah Melalui Pengujian Kualitas Dan Kuantitas, Dan Dinyatakan Memenuhi Ketentuan Teknis Maupun Administrasi.


PEJABAT/ PETUGAS INTI KEGIATAN

Disetujui Oleh:
CV. NANIL PRATAMA CONSULTANT


ANDI IRFAN, ST
Team Leader

Dibuat Oleh :
CV. ERA MUSTIKA GRAHA


AKHMAD TASRIF
Direktur



CV. ERA MUSTIKA GRAHA

JL. ANDI MAURAGA BARAT NO. 17 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Email : era13@ymail.com Nomor Hp. 08114102102

BANK : SULSELBRIHNI

NPWP : 01.906.094.6.504.000

Makassar, 04 Agustus 2023

Nomor : 020/CV.EMG/Sur.Perny/VII/2023
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Surat Pernyataan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Repairing Beton Metode Injeksi Pada Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir Tahap II di RSUD Labuang Baji Makassar yang dikerjakan oleh mitra kami PT. Morillo Internasional Indonesia. Kami dari Pihak Kotraktor telah melakukan investigasi lapangan bersama Pihak Konsultan Supervisi bahwa Metode Pekerjaan Injeksi Beton telah **benar** dilakukan sesuai dengan Metode Kerja yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dengan semestinya .

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih .

Mengetahui,

CV. NANIL PRATAMA CONSULTANT


ANDI IRFAN
Team Leader

Dibuat Oleh :

CV. ERA MUSTIKA GRAHA


Akhmad Tasrif
Direktur

Tembusan :

1. Direktur RSUD Labuang Baji
2. PPTK RSUD Labuang Baji
3. Arsip